



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐-๕๓๗๑-๙๙๑๖

ที่ ศธ ๐๒๕๓.๑/๘๔๓

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ศึกษาธิการภาค ๑๖

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นกรอบ/ทิศทางการทำงาน ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ในขณะที่ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

กลุ่มอำนวยการได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปรียบเทียบกับแผนการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว มีผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

๑. เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ ๔๒.๘๖
๒. ไม่เป็นตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ ๕๗.๑๔ เนื่องจากบางโครงการมีการเลื่อน ระยะเวลาในดำเนินโครงการ/กิจกรรม หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้อง กับสถานการณ์โควิดในพื้นที่และความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเยาวภา เชื้อนเพชร)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

๒๘ ต.ค. ๖๕
(นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

- หากไม่สามารถปรับจัด
โครงการ/กิจกรรมได้
พ. ๒๕๖๖ สืบค้น

(นายกวิน เสือสกุล)
รองศึกษาธิการภาค ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่
ศึกษาธิการภาค ๑๖

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณโครงการ	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ใช้เงินจริง	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			
							ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตามแผนฯ	ไม่ตามแผนฯ
๑	โครงการส่งเสริมสร้างเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษารูปแบบวิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา	๕,๑๒๒	กรกฎาคม ๒๕๖๕	๑๘,๘๕๕ (๑๓,๘๓๓.๐๐)	๒๕,๘๖๐ (๑๓,๘๓๓.๐๐)	๒๕, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕	ได้รับโอนงบประมาณในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ไปซื้อพวงกุญแจกิจกรรม จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรม	ควรกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	✓	✓
	กิจกรรมอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี	๒๘,๕๒๐	กรกฎาคม ๒๕๖๕	๒๘,๘๖๐	๓๓๐,๐๐๐	๕ กันยายน ๒๕๖๕	มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินกิจกรรม เนื่องจากสถานที่และกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้เดิมไม่อาจดำเนินงานได้	ควรกำหนดการดำเนินงานให้เป็นที่ชัดเจนกลุ่มเป้าหมายและสถานที่ดำเนินการ	✓	✓
	กิจกรรมการประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพระราชาทานา	๔,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๕	๐.๐	๔,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๕	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนเดิม เนื่องจากเปลี่ยนแปลงรายการเป็นการแจกจ่ายเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์	ควรกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ชัดเจนก่อนมีการนำกิจกรรมนี้เข้าสู่แผนปฏิบัติการราชการประจำปี	✓	✓
๒	โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา	๒๕,๑๖๐	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕	๑๓,๐๐๐	๑๒,๑๖๐.๐๐	๑๖ กันยายน ๒๕๖๕			✓	
๓	โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา	๔,๑๖๐	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕	๔,๘๐๐	(๖๔๐.๐๐)	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕			✓	
๔	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย	๑๒,๖๔๐	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕	๘,๔๐๐	๔,๒๔๐.๐๐	๑๖ กันยายน ๒๕๖๕			✓	
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖	๑,๓๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๕	๑,๓๐๐		กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	รายละเอียดกิจกรรมเป็นการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นต่อการนำสู่การสร้างนวัตกรรมการทำงาน ของสำนักงาน จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการก่อนกำหนด	ควรกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ชัดเจนก่อนมีการนำกิจกรรมนี้เข้าสู่แผนปฏิบัติการราชการประจำปี		✓

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณโครงการ	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ใช้ขายจริง	ผลการดำเนินงาน				ตามแผนฯ	ไม่ตามแผนฯ	
					คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ			
๖	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ฯ	๗,๗๖๖	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕	๗,๕๐๐	๒๖๖๐๐	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕	มีการครบถ้วนเนื้อหาในการจัดประชุมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิทยากรที่มีความรู้ความชำนาญเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	ครุภัณฑ์ขาดเนื้อหาและรูปแบบการจัดกิจกรรมใหม่ ความชัดเจนก่อนมีการนำกิจกรรมนี้เข้าสู่แผนปฏิบัติการราชการประจำปี		✓	
	การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในระดับภาค/กลุ่มจังหวัด	๑๙,๐๒๐	กรกฎาคม ๒๕๖๕	๙,๕๕๐	๙,๕๗๐๐๐	๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕	มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรม และเปลี่ยนแปลงจำนวนกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้แพร่หลายและครอบคลุมยิ่งขึ้น	ครุภัณฑ์รูปแบบการจัดกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีความชัดเจนก่อนมีการนำกิจกรรมนี้เข้าสู่แผนปฏิบัติการประจำปี		✓	
	กิจกรรม กำกับติดตาม ประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ	๓,๐๖๘	กรกฎาคม ๒๕๖๕	๐	๓,๐๖๘,๐๐๐	๑๕-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕	มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมจากเดิม ไม่เป็นการกำกับติดตาม แบบยั่งยืน และเปลี่ยนรูปแบบการจัดทำรูปแบบรายงานผลการดำเนินงานเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	ครุภัณฑ์รูปแบบการจัดกิจกรรมและสถานที่ ดำเนินงานไม่มีความชัดเจนก่อนมีการนำกิจกรรมนี้เข้าสู่แผนปฏิบัติการประจำปี		✓	
๗	โครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวิจัย การยุทธวิธี และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖	๗,๑๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๕	๓,๐๐๐	๔,๑๐๐,๐๐๐	๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕	มีการเลื่อนระยะเวลาในการดำเนินงานเนื่องจากระยะเวลาของกลุ่มเป้าหมายไม่ตรงกับระยะเวลาที่โครงการกำหนด	ครุภัณฑ์ขาดกลุ่มเป้าหมาย ในการดำเนินงานไม่มีความชัดเจนก่อนเสนออนุมัติโครงการ		✓	
				สรุปผลการดำเนินการ							
				คิดเป็นร้อยละ						๓	๕๖.๘๖
										๕	๕๗.๑๔

หมายเหตุ ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกำหนด ส่วนแต่เป็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการบริหารโครงการ/กิจกรรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ซื้อจัดจ้างซึ่งถ้าข้ามส่งผลให้ไม่เป็นไปตามแผนฯ เนื่องจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยการจัดจ้างและกระบวนการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ ซึ่งสามารถดำเนินการจัดหาและมอบพัสดุที่จัดหาให้กับผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมได้ก่อน ถึงระยะเวลาดำเนินการพัสดุราชการ