



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐-๕๓๗๑-๙๙๑๖

ที่ ศธ ๐๒๕๓.๑/๐๓๖

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ศึกษาธิการภาค ๑๖

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบ/ทิศทางการทำงาน ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ในขณะที่ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับ เร่งรัด ติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

กลุ่มอำนวยการได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว โดยรายการจัดซื้อจัดจ้าง ปรากฏว่า

๑. จัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างร้อยละ ๓๕.๗๑

๒. จัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นตามแผนจัดซื้อจัดจ้างร้อยละ ๖๔.๒๙

ปัจจัยที่ส่งผลให้ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง คือ

๑. การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)

๒. มีการเลื่อนระยะเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากโครงการเลื่อนระยะเวลาในการจัด

โครงการ

๓. มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมการดำเนินการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ควรแจ้งให้แต่ละกลุ่มวางแผนการดำเนินการโครงการให้ เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนที่กำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเยาวภา เชื้อนเพชร)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายพีระพงษ์ ชมภูพิทักษ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

- กพ

- นารีวัน ๑๖.๑๖ นพ๑๖

(นางสารภี แคนวงศ์)

ผู้อำนวยการศึกษารักษาราชการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค ๑๖

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศ	ผลการดำเนินงาน				ตามแผนฯ	ไม่ตามแผนฯ
			จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค		
๑	โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ	๘๖,๐๑๕	กรกฎาคม ๒๕๖๔	๑๗,๕๕๐	๖๘,๔๖๕.๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๔	สถานการณ์ Covid-19		✓
๒	โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา	๖,๖๐๘	สิงหาคม ๒๕๖๔	๒๔,๔๕๐	(๑๗,๘๔๒.๐๐)	กันยายน ๒๕๖๔	สถานการณ์ Covid-19		✓
๓	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่	๔,๗๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๔	๑๒,๓๖๐	(๗,๖๖๐.๐๐)	กันยายน ๒๕๖๔	สถานการณ์ Covid-19		✓
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖	๑,๑๑๐	มิถุนายน ๒๕๖๔	๑,๕๐๐	(๓๙๐.๐๐)	กันยายน ๒๕๖๔	สถานการณ์ Covid-19		✓
๕	โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา	๖,๒๕๐	สิงหาคม ๒๕๖๔	๑,๔๘๐	๔,๗๗๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๔	สถานการณ์ Covid-19		✓
๖	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖	๑,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๔	๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	เปลี่ยนแปลงกิจกรรมเป็นค่าใช้จ่ายประเภทอื่น		✓
๗	โครงการส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖	๒,๖๐๐	มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๔	๐	๒,๖๐๐.๐๐	-	เปลี่ยนแปลงกิจกรรมเป็นค่าใช้จ่ายประเภทอื่น		✓
๘	โครงการการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๓๐,๗๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๔	๑๖,๐๐๐	๑๔,๗๐๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๔	สถานการณ์ Covid-19		✓

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ผลการดำเนินงาน				ตามแผนฯ	ไม่ตามแผนฯ
				ใช้จ่ายงบประมาณ	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค		
๙	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔								✓
	กิจกรรมการสื่อสารแผนฯ	๙,๐๐๐	เมษายน ๒๕๖๔	๙,๐๑๒	(๑๒.๐๐)	กันยายน ๒๕๖๔	สถานการณ์ Covid-19		✓
	กิจกรรมการทบทวนแผนฯ	๗,๓๑๐	กันยายน ๒๕๖๔	๐	๗,๓๑๐.๐๐	-	เปลี่ยนแปลงกิจกรรมเป็นค่าใช้จ่ายประเภทอื่น		✓
๑๐	โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ	๑,๖๔๐	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔	๑,๖๔๐	-	กันยายน ๒๕๖๔	ไม่มี	✓	
๑๑	โครงการรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย	๒,๘๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๔	๒,๘๐๐	-	พฤษภาคม ๒๕๖๔	ไม่มี	✓	
๑๒	ค่าจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ ๘ คน	๑,๑๐๔,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๓	๑,๑๐๔,๐๐๐.๐๐	-	ตุลาคม ๒๕๖๓	ไม่มี	✓	
๑๓	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	๕,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๔	๐	๕,๐๐๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๔	ไม่มี	✓	
๑๔	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	๓๗,๒๐๐	เมษายน , กันยายน ๒๕๖๔	๙,๗๙๕.๘๗	๒๗,๔๐๔.๑๓	เมษายน ๒๕๖๔	ไม่มี	✓	
คิดเป็นร้อยละ								๓๕.๗๑	๖๔.๒๙

ข้อเสนอแนะ

- เจ้าของโครงการควรวางแผนจัดโครงการ/กิจกรรม ให้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ไตรมาส ๑ - ๒ ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการโอนจัดสรรมาจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ควรมีการวางแผนจัดโครงการ/กิจกรรม ให้สามารถดำเนินการได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดออนไลน์ การติดตามกลุ่มเครือข่ายโดยจำกัดจำนวน เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ Covid-19
- กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมจากเดิมที่ต้องมีการจัดหาพัสดุไปเป็นค่าใช้จ่ายประเภทอื่น ให้รีบแจ้งงานพัสดุ เพื่อจะได้ปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป